

دستورالعمل

پیگیری زمان برنامه تفصیلی

HSE

تصویب کننده	تأییدکننده	تهیه کننده	
مدیریت عامل	نماینده مدیریت	مدیر کنترل پروژه	سمت
			نام و نام خانوادگی
			تاریخ
			امضاء

مهر کنترل

تذکره:

اسناد سیستم مدیریت کیفیت فقط با مهر اصلی دارای اعتبار میباشد
و تهیه کپی از اسناد مجاز نیست.

	سیستم مدیریت کیفیت دستورالعمل پیگیری زمان برنامه تفصیلی	Code: I-04 Rev.: 00 Page 2 of 4
--	--	---------------------------------------

۱- هدف:

حصول اطمینان از پیگیری، کنترل و مقایسه آن با زمان برنامه ریزی شده پروژه میباشد.

۲- دامنه کاربرد:

دستورالعمل حاضر برای کلیه پروژه های فعال در شرکت کاربرد دارد.

۳- مسئولیت ها:

۳-۱- مسئولیت نظارت:

نظارت بر اجرای این دستورالعمل برعهده سرپرست واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه در شرکت می باشد.

۳-۲- مسئولیت اجرا:

اجراء دستورالعمل فوق بر عهده کارشناس / کارشناسان واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه در دفتر مرکزی می باشد.

۴- شرح:

به این گزارش در فاز اجراء و کنترل و بنا به ماهیت پروژه بصورت ادواری تهیه می شود. در واقع گانت چارت یا نمودار میله ای ترکینگ شده میباشد.

۴-۱- نحوه تهیه و تکمیل:

✓ استفاده از نرم افزارهای مرتبط ضروری است.

✓ نمودار میله ای بروز شده در فاز اجراء باید شامل سه قسمت: ۱) میزان پیشرفت فیزیکی فعالیت

۲) زمان برنامه ریزی، ۳) زمان واقعی باشد.

✓ قسمت اول این فرم شامل میزان پیشرفت فیزیکی فعالیت است که بصورت ادواری و متناسب با

زمان گزارش گیری از گزارشات روزانه قابل برداشت است.

تذکر:

اسناد سیستم مدیریت کیفیت فقط با مهر اصلی دارای اعتبار میباشد
و تهیه کپی از اسناد مجاز نیست.

مهر کنترل

	سیستم مدیریت کیفیت دستورالعمل پیگیری زمان برنامه تفصیلی	Code: I-04 Rev.: 00 Page 3 of 4
--	--	---------------------------------------

- ✓ قسمت دوم نمودار میله ای برنامه زمانبندی پروژه مورد نظر باید شامل اطلاعات اولیه در فاز برنامه ریزی زمان مانند Baseline Duration-Baseline Start-Baseline Finish باشد.
- ✓ قسمت سوم نمودار میله ای برنامه زمانبندی پروژه مورد نظر باید شامل اطلاعاتی از فاز اجراء زمان مانند Actual Duration-Actual Start-Actual Finish باشد.
- ✓ نمودار میله ای گزارش شده بایستی بصورت شماتیک نشان دهنده زمان برنامه ریزی و واقعی انجام کار در کنار هم باشد.
- ✓ بدیهی است باقیاس برنامه ریزی و واقعی بصورت ادواری امکان کنترل زمان میسر می شود.

نکته:

به عنوان نمونه جهت درک بیشتر موضوع آورده شده است.

۵- توزیع نسخ :

۵-۱- منطبق با مندرجات فهرست اصلی مستندات توزیع گردیده.

۶- پیوست :

ندارد.

۷- مدارک مرتبط:

ندارد.

مهر کنترل	تذکر : اسناد سیستم مدیریت کیفیت فقط با مهر اصلی دارای اعتبار میباشد و تهیه کپی از اسناد مجاز نیست.
-----------	--

سیستم مدیریت کیفیت
دستورالعمل پیگیری زمان برنامه تفصیلی

Code: I-04

Rev.: 00

Page 4 of 4

WBS	Task Name	Physical % Complete	Baseline Duration	Baseline Start	Baseline Finish	Actual Duration	Actual Start	Actual Finish	March April May		
1	پروژه مثل توریست مشهد		331 days	Sat 04/02/28	Tue 05/02/08	21.46 days	Sat 04/02/28	NA			
1.1	تجهیز کارگاه	100%	30 days	Sat 04/02/28	Tue 04/04/13	30 days	Sat 04/02/28	Tue 04/04/13			04/13
1.2	تحويل سایت پلازمعارض	100%	0 days	Fri 04/03/12	Fri 04/03/12	0 days	Fri 04/03/12	Fri 04/03/12			03/12
1.2	ایلاخ نقشه هالزسوی کارفرما	100%	0 days	Mon 04/03/15	Mon 04/03/15	0 days	Mon 04/03/15	Mon 04/03/15			03/15
1.3	اجرای سائن همایش		315 days	Mon 04/03/15	Tue 05/02/08	13.85 days	Sun 04/04/04	NA			
1.3.1	خاکبرداری	0%	20 days	Mon 04/03/15	Mon 04/04/19	20 days	Sun 04/04/04	Fri 04/04/23			04/04 04/23
1.3.2	اجرای فونداسیون		49 days	Tue 04/04/20	Mon 04/06/07	19 days	Sat 04/05/01	Wed 04/05/19			
1.3.2.1	بن مگر	100%	7 days	Tue 04/04/20	Mon 04/04/26	3 days	Sat 04/05/01	Mon 04/05/03			05/01 05/03
1.3.2.2	قلب بندی	100%	35 days	Sat 04/05/01	Fri 04/06/04	15 days	Sun 04/05/02	Sun 04/05/16			05/02 05/16
1.3.2.3	آرماتوربندی	100%	40 days	Sat 04/04/24	Wed 04/06/02	14 days	Sun 04/05/02	Sat 04/05/15			05/02 05/15
1.3.2.4	نصب بئس پلیتها	100%	30 days	Fri 04/05/07	Sat 04/06/05	9 days	Sat 04/05/08	Sun 04/05/16			05/08 05/16
1.3.2.5	بن ریزی	100%	30 days	Sun 04/05/09	Mon 04/06/07	8 days	Wed 04/05/12	Wed 04/05/19			05/12 05/19
1.3.3	اجرای اسکلت		82 days	Sun 04/05/09	Thu 04/07/29	6.89 days	Sat 04/05/15	NA			
1.3.3.1	ساخت اسکلت		75 days	Sun 04/05/09	Thu 04/07/22	10.97 days	Sat 04/05/15	NA			
1.3.3.1.1	ساخت ستونها	0%	30 days	Sun 04/05/09	Tue 04/06/08	18 days	Sat 04/05/15	NA			05/15 NA
1.3.3.1.2	ساخت تیرهای اصلی	0%	45 days	Wed 04/05/19	Fri 04/07/02	0 days	NA	NA			
1.3.3.1.3	ساخت تیرهای فرعی	0%	25 days	Wed 04/06/23	Sat 04/07/17	0 days	NA	NA			
1.3.3.1.4	ساخت تیر پله ها	0%	10 days	Tue 04/07/13	Thu 04/07/22	0 days	NA	NA			
1.3.3.1.5	ساخت پلیندها	0%	15 days	Mon 04/07/05	Mon 04/07/19	0 days	NA	NA			
1.3.3.2	نصب اسکلت		52 days	Tue 04/06/08	Thu 04/07/29	0 days	NA	NA			
1.3.3.2.1	نصب ستونها	0%	20 days	Tue 04/06/08	Sun 04/06/27	0 days	NA	NA			NA
1.3.3.2.2	نصب تیرهای اصلی	0%	30 days	Sun 04/06/13	Mon 04/07/12	0 days	NA	NA			NA
1.3.3.2.3	نصب تیرهای فرعی	0%	25 days	Wed 04/06/30	Sat 04/07/24	0 days	NA	NA			
1.3.3.2.4	نصب تیر پله ها	0%	7 days	Fri 04/07/23	Thu 04/07/29	0 days	NA	NA			
1.3.3.2.5	نصب پلیندها	0%	12 days	Sun 04/07/18	Thu 04/07/29	0 days	NA	NA			
1.3.4	اجرای اسکلت گنبد		80 days	Sun 04/07/04	Tue 04/09/21	0 days	NA	NA			

مهر کنترل

تذکر :

اسناد سیستم مدیریت کیفیت فقط با مهر اصلی دارای اعتبار میباشد
و تهیه کپی از اسناد مجاز نیست.