

دستورالعمل

تعیین پیش نیاز و پس نیاز فعالیت ها و تهیه شبکه گره ای

HSE

تصویب کننده	تأیید کننده	تهیه کننده	
مدیریت عامل	نماینده مدیریت	مدیر کنترل پروژه	سمت
			نام و نام خانوادگی
			تاریخ
			امضاء

مهر کنترل

تذکر:

اسناد سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) فقط با مهر اصلی دارای اعتبار میباشد و تهیه کپی از اسناد مجاز نیست.

	سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) دستورالعمل تعیین پیش نیاز و پس نیاز فعالیت ها و تهیه شبکه گره ای	ode:I-10 Rev.: 00 Page 2 of 3
--	---	-------------------------------------

۱- هدف:

حصول اطمینان از تعیین پیش نیازهای / پس نیازهای منطقی اجرای فعالیت ها میباشد.

۲- دامنه کاربرد:

دستورالعمل حاضر برای کلیه پروژه های فعال در شرکت کاربرد دارد.

۳- مسئولیت ها :

۳-۱- مسئولیت نظارت :

نظارت بر اجرای این دستورالعمل برعهده سرپرست واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه در شرکت می باشد.

۳-۲- مسئولیت اجرا :

اجراء دستورالعمل فوق بر عهده کارشناس / کارشناسان واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه در دفتر مرکزی می باشد.

۴- شرح:

این قسمت بصورت نموداری، مشخصه پیش نیازهای / پس نیازی منطقی اجراء را مشخص مینماید. این قسمت در مرحله برنامه ریزی پروژه و بعد از تعیین پیش نیازها و پس نیازهای اجرای فعالیت ها تهیه می شود.

۴-۱- نحوه تهیه و تکمیل:

- ✓ با تعیین پیش نیازها و پس نیازهای منطقی اجرای فعالیت های پروژه که ذهنیت اجرائی کارشناسان فنی و مدیریت پروژه در درون خود دارد، دیاگرام شبکه تهیه می شود.
- ✓ شبکه از یک فعالیت شروع شده و به آخرین فعالیت ختم می شود.
- ✓ هیچ فعالیتی بدون پیش نیاز و پس نیاز در درون شبکه وجود ندارد.

مهر کنترل	تذکره : اسناد سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) فقط با مهر اصلی دارای اعتبار میباشد و تهیه کپی از اسناد مجاز نیست.
-----------	---

نکته:

در ادامه یک شبکه گرهی به عنوان نمونه آورده شده است.

۵- توزیع نسخ :

۵-۱- منطبق با مندرجات فهرست اصلی مستندات توزیع گردیده.


۶- پیوست :

ندارد.

۷- مدارک مرتبط:

ندارد.

نمونه ای از یک شبکه گره ای



تذکر:

اسناد سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) فقط با مهر اصلی دارای اعتبار میباشد
و تهیه کپی از اسناد مجاز نیست.

مهر کنترل