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 :تذكر 
 فقط با مهر اصلي داراي اعتبار ميباشد کيفيتاسناد سيستم مديريت 

 .و تهيه کپي از اسناد مجاز نيست

 مهر كنترل

 

 

 

 دستورالعمل

 تهیه ساختار تفکیکی پروژه

 تصویب کننده تأییدکننده کننده  تهیه 

عامل ماینده مدیریتن مدیر کنترل پروژه سمت  مدیریت 

    نام و نام خانوادگی

    تاریخ

    امضاء

 

 

 

   :هدف  -1
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قابل  حوزه کاری پروژه به بسته های کاری قابل اداره به گونه ای کهتقسیم حصول اطمینان از 

 برآورد، قابل برنامه ریزی و قابل تخصیص به شخص یا بخش مسئول باشد.

 

 دامنه کاربرد:-2

 .کاربرد دارد فعال در شرکتبرای کلیه پروژه های حاضر  دستورالعمل

 

 مسئولیت ها :-3

 مسئولیت نظارت : -3-1

روژه در شرکت نظارت بر اجرای این دستورالعمل برعهده سرپرست واحد برنامه ریزی و کنترل پ

 می باشد.

 مسئولیت اجرا : -3-2

اجراء دستورالعمل فوق بر عهده کارشناس/ کارشناسان واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه در دفتر 

 مرکزی با همکاری متخصصین دفتر فنی می باشد. 

 

 شرح:  -4

 نحوه تهیه و تکمیل -4-1
ر ردیف  از نمفودار درختفی مهخصفه یف  اولین گام بعد از شروع پروژه تهیه نمودار درختی است. ه

 سطح کاری است که توسط تیم مدیریت پروژه شامل:

مدیریت پروژه و کارشناسان فنی و کارشناس واحد برنامه ریزی و کنترل پفروژه انتخفابی تهیفه شفود.  زم  

ی یف  سفاختار تيکیکفبذکر است ترسیم نمودار درختی برای نهان دادن حوزه کاری پفروژه الزامفی اسفت. 

 و یا ابتدا در پروژه

 .کند پروژه را به ناحیه های مختل  کاری و یا سرفصل های مهم پروژه تيکی  می ، سطح اول

آنهفا را بفه دیسفینلین هفای مختلف  لسفیویل، سفاختمانی، پاینینف  و و در مرحله بعدی،  سطح دوم 

دسته بندی دیسفینلین هفا نیفز  د. کن مکانیکال، الکتریکال و ابزار دقیق(  بنا به ماهیت پروژه، دسته بندی می

 و در  در ادامه

تقسفیم خواهنفد شفد.  پروژه هسفتند /قرار داردکاری  حوزههائی که در  به کلیه فعالیت سطح سوم

لبطورمثال برای کارهای سیویل، کانال بتنی زیرزمینی برای قسمت الکتریکال، سیستم های مجرای فاضلاب و 
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فونداسیون تجهیزات، فونداسیون پایپ رك ها، پیوینف  و يیفره...(.  زهکهی، سیستم های آب آتش نهانی، 

از پفروژه اسفت کفه حفوزه کفاری شود و ارائه دهنده  ها ی  بسته کاری نامیده می هر کدام از این فعالیت

بجهت داشتن مقادیر، مدت زمان، ریال و پرسنلی که عهده دار مسئولیت انجام آن اسفت، قابفل مفدیریت 

 میباشد.شدن 

ساختار تيکیکی کار سطح اجرائی خواهفد بفود. کفدین  سفاختار در انتهفا و باونفه ای کفه  ح چهارمسط

 حروف و اعداد مهخص کننده هر سطح و هر فعالیت باشد تهیه می شود.

در پروژه های پیچیده ممکن است سطوح کمکی مابین سطوح تعریيی به جهت تقسیم بندی منطقفی آورده 

 هایی با فعالیت های ساده تر این تقسیم بندی با سطوح کمتر انجام شود. شود و یا بالعکس در پروژه

 

 توزیع نسخ :-5

 منطبق با مندرجات فهرست اصلی مستندات توزیع گردیده. -5-1

 

 پیوست : -6

 ندارد

 

 مدارك مرتبط -7

 ندارد

 
 


