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 :تذكر 
 ار ميباشدبفقط با مهر اصلي داراي اعت کيفيتاسناد سيستم مديريت 

 .و تهيه کپي از اسناد مجاز نيست

 مهر كنترل

 

 

 

 دستورالعمل

  BCWP و   BCWSتعیین 

 )تعیین بودجه کار برنامه ریزی شده و بودجه کار انجام شده(

 

 تصویب کننده تأییدکننده کننده  تهیه 

عامل ماینده مدیریتن مدیر کنترل پروژه سمت  مدیریت 

    نام و نام خانوادگی

    تاریخ

    امضاء

 

 

   :هدف  -1
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شماتیک بودجه کار برنامه ریزی شده در قیاس با بودجه کار انجام  حصول اطمینان از تعیین نمودار

 شده میباشد.

 

 دامنه کاربرد: -2

 .کاربرد داردفعال در شرکت برای کلیه پروژه های حاضر  دستورالعمل

 

 مسئولیت ها :  -3

 مسئولیت نظارت : -3-1

ترل پروژه در شرکت نظارت بر اجرای این دستورالعمل برعهده سرپرست واحد برنامه ریزی و کن

 می باشد.

 مسئولیت اجرا : -3-2

اجراء دستورالعمل فوق بر عهده کارشناس/ کارشناسان واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه در دفتر 

 مرکزی می باشد. 

 

 شرح:  -4

این گزارشات در فاز برنامه ریزی تهیه می شود و کلیه اطلاعات تخمینی مربوط  به هزینه مستقیم و 

 یم احتمالی فعالیت در حین کار را شامل شود.غیرمستق

 

 نحوه تهیه و تکمیل: -4-1

 این گزارشات شامل دو قسمت است:

 ( جدول زمانی تخصیص بودجه1 

 به جهت نشان دادن شماتیک نحوه تعیین صرف بودجه S( نمودار 2 

در قسمت مشخصات فعالیت، ستون کد ساختار کار و شرح آن؛ مدت زمان، تاریخ شروع و پایان 

 ان.برنامه ریزی شده مقدار و واحد و زمان صورت وضعیت های احتمالی پیمانکار

در قسمت نمودار، ریال صورت وضعیت های برنامه ریزی شده دوره ای و میزان تجمعی آن در 

 ی.قالب نمودار میله ای و خط
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 نکته:

 در ادامه یک نمونه از عملیات مربوط به این دستورالعمل آورده شده است. 

 

 توزیع نسخ : -5

 منطبق با مندرجات فهرست اصلی مستندات توزیع گردیده. -5-1

 

 پیوست : -6

 ندارد.

 

 مدارک مرتبط: -7

 ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستورالعمل  عملیات مربوط به
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