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 مهر كنترل

 

 

 

 دستورالعمل

 اعلام مغایرت احتمالی زمان

 تصویب کننده تأییدکننده کننده  تهیه 

عامل ماینده مدیریتن مدیر کنترل پروژه سمت  مدیریت 

    نام و نام خانوادگی

    تاریخ

    امضاء

 

 

 

   :هدف  -1
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ی پروژه حصول اطمینان از تعیین میزان مغایرتهای زمان انجام فعالیت برنامه ریزی شده و واقع

 میباشد.

 

 دامنه کاربرد: -2

 .کاربرد داردفعال در شرکت برای کلیه پروژه های حاضر  دستورالعمل

 

 مسئولیت ها :  -3

 مسئولیت نظارت : -3-1

نظارت بر اجرای این دستورالعمل برعهده سرپرست واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه در شرکت 

 می باشد.

 مسئولیت اجرا : -3-2

رالعمل فوق بر عهده کارشناس/ کارشناسان واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه در دفتر اجراء دستو 

 مرکزی می باشد. 

 

 شرح:  -4

به این گزارش در فاز اجراء و کنترل و بنا به ماهیت پروژه بصورت ادواری تهیه میشود و در واقع 

 می دهند.نمودارهای میله ای که مغایرت بین زمان برنامه ریزی و واقعی را شنان 

 نحوه تهیه و تکمیل: -4-1

( زمان واقعی  2( زمان برنامه ریزی، 1نمودار میله ای تهیه شده در فاز اجراء باید شامل سه قسمت: 

 (اختلافات و انحرافات باشد.3و 

قسمت اول نمودار میله ای برنامه زمانبندی پروژه مورد نظر باید شامل اطلاعات اولیه در فاز 

 باشد. Baseline Duration-Baseline Start-Baseline Finishبرنامه ریزی زمان مانند 

قسمت دوم نمودار میله ای برنامه زمانبــــندی پروژه مورد نظر بــــــاید شـــــامل اطلاعاتی 

 باشد. Actual Duration-Actual Start-Actual Finishفــــاز اجراء زمان مانند از 
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بدیهی است در قسمت سوم، به جهت آنالیز درست مدیریت ارشد پروژه، انحرافات از برنامه  ✓

و بصورت  Duration Variance-Start Variance-Finish Variance اولیه باید با اطلاعاتی از قبیل:

 شود.ادواری منعکس 

 نکته:

 در ادامه نمونه ای به منظور درک بیشتر موضوع آورده شده است. 

 

 توزیع نسخ : -5

 منطبق با مندرجات فهرست اصلی مستندات توزیع گردیده. -5-1

 

 پیوست : -6

 ندارد.

 

 مدارک مرتبط: -7

 ندارد.

 

 
 


