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 دستورالعمل

 محاسبات بودجه و آنالیز آنها

 

 تصویب كننده تأییدكننده كننده تهیه 

 مدیریت عامل ماینده مدیریت ن مدیر كنترل پروژه سمت 

    نام و نام خانوادگی 

    تاریخ 

    امضاء
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   :هدف  -1

 حصول اطمینان از تعیین پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه در فاز اجراء پروژه میباشد.

 

 دامنه کاربرد:  -2

 . کاربرد داردفعال در شرکت براي کلیه پروژه هاي حاضر  دستورالعمل

 

 مسئولیت ها :  -3

 مسئولیت نظارت :  -3-1

این دستورالعمل برعهده سرپرست واحد برنامه ریزي و کنترل پروژه در شرکت  بر اجراي  نظارت 

 می باشد.

 مسئولیت اجرا :  -3-2

هده کارشناس/ کارشناسان واحد برنامه ریزي و کنترل پروژه در دفتر  اجراء دستورالعمل فوق بر ع

 مرکزي می باشد.  

 

 شرح:  -4

واقع   در  میگردند.  تهیه  ادواري  بصورت  پروژه  ماهیت  به  بنا  و  کنترل  و  اجراء  فاز  در  نمودارها  این 

رائی پروژه را جداولی که مشخص کننده میزان ریال پیشرفت پروژه در فاز اجراء و متناسب با عملکرد اج

 فراهم می آورند.

 نحوه تهیه و تکمیل:  -4-1

 :عبارتند از در این دستورالعملعناصر کلیدي 

✓ BCWS  بودجه کار برنامه ریزي شده:   

اینکه بر طبق برنامه، تا یك نقطه مشخص زمانی، چه مقدار بودجه به آن اختصاص داده شده است و چه  

 نامیم.  می BCWSبایست هزینه کنیم را  مقدار می

✓ BCWP  هزینه کار انجام شده و بودجه بندي شده : 
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اندازه گیري می انجام فعالیت  یا  از مواد و مصالح و  شود. به   پیشرفت بر اساس نصب گونه هاي مختلفی 

یا کلا هرگونه محض نصب   یا خاك برداشته شده و  یا مترمکعب بتن ریخته شده و  از سازه فلزي  هر تن 

پیشرفت  ارزش  بعنوان  بهاي واحد حاصل میشود، که  ریال  بر اساس  پیشرفت  پروژه،  فعالیتی در چارچوب 

 شود کسب شده شناخته می

✓ ACWP  هزینه واقعی کار انجام شده: 

م از بسته کاري در طول اجراي پروژه در هر زمان از اجراي پروژه، هزینه واقعی صرف شده براي هر کدا

ACWP شود. ده میینام   

✓ CV (cost variance) =BCWP-ACWP 

از روي اطلاعات  واقعی هزینه  پروژه و مقدار  ابتداي  برنامه ریزي شده در  کار  بودجه  بدیهی است 

 حسابداري و کدینگ قابل محاسبه است.

اف نرم  در  پیشنهادي  گیري  فرمت  گزارش  قابل  شده  فرض  پیش  از  بصورت  پروژه  کنترل  زارهاي 

 است.

 

 توزیع نسخ :  -5

 منطبق با مندرجات فهرست اصلی مستندات توزیع گردیده.  -5-1

 

 پیوست :  -6

 ندارد.

 مدارك مرتبط:  -7

 ندارد.
 


