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   :هدف  -1

 یباشد.حصول اطمینان از تعیین پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه در فاز اجراء پروژه م

 

 دامنه کاربرد:  -2

 . کاربرد دارد فعال در شرکتبراي کلیه پروژه هاي حاضر  دستورالعمل

 

 مسئولیت ها :  -3

 مسئولیت نظارت :  -3-1

این دستورالعمل برعهده سرپرست واحد برنامه ریزي و کنترل پروژه در شرکت  بر اجراي  نظارت 

 می باشد.

 مسئولیت اجرا :  -3-2

ق بر عهده کارشناس/ کارشناسان واحد برنامه ریزي و کنترل پروژه در دفتر  اجراء دستورالعمل فو

 مرکزي می باشد.  

 

 شرح:  -4

این فرم در فاز اجراء و کنترل و بنا به ماهیت پروژه بصورت ادواري تهیه و تدوین میشود. جداولی که  

 د.مشخص کننده میزان فیزیک پیشرفت پروژه در فاز اجراء هستند را ایجاد مینمای

 نحوه تهیه و تکمیل:  -4-1

از   ✓ فعالیت  هر  فیزیکی  وزنی  ارزش  است  )بدیهی  فعالیت  هر  فیزیکی  وزنی  ارزش  خطی  توزیع  با 

انجام برنامه ریزي شده آن فعالیت و   میزان تخصیص منابع قابل محاسبه است( در محدوه زمان 

به  )بنا  زمانی  بازه  در  ها  فعالیت  اوزان  همه  ستونی  جبري  جمع  نهایت  بازه   در  این  پروژه  ماهیت 

زمانی می تواند هفتگی و یا فصلی نیز تعریف شود( میزان پیشرفت برنامه ریزي شده در بازه زمان  

انج  درحین  آمده  بدست  فیزیکی  پیشرفت  میزان  به  توجه  با  سپس  آید.  می  از بدست  که  کار  ام 

 گزارشات روزانه قابل محاسبه است میزان پیشرفت فیزیکی هر پروژه در هر زمان تعیین میشود. 
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درقسمت اول ستون هاي ردیف،کدساختار تفکیکی کار/هزینه،شرح فعالیت،حجم کل، واحد ودرصد  ✓

باشدو در قسمت دوم   فعالیت می  نشان دهنده مشخصات  پروژه  کل  به  نسبت  فعالیت  فیزیکی 

به  واقعی  و  برنامه  درصد  جمع  زمان،  واقعی،  و  ریزي  برنامه  ردیف  دو  در  پیشرفت   % فرم،ستون 

 هنگام گزارش ومابه التفاوت آنها مشخصات درصدفعالیت می باشد.

اول هر فعالیت درج و میزان   ✓ برنامه ریزي در ردیف  به هنگام  ارزش فیزیکی فعالیت  توزیع خطی 

 در ردیف دوم بجهت مقایسه نوشته می شود. کارکرد آنها در زمان گزارش گیري 

جمع ردیف هاي برنامه و واقعی درصد پیشرفت در ستون هاي مربوطه به جهت مقایسه در ستون  ✓

 بالانس محاسبه و نوشته می شود. 

از برنامه و علامت مثبت   ✓ بدیهی است علامت منفی در ستون بالانس مشخص کننده عقب بودن 

 امه است.مشخص کننده جلو بودن از برن

 بجهت مشخص نمودن زمان گزارش گیري ستون زمان مربوطه پر رنگ تر از بقیه ستونها است. ✓

 

 توزیع نسخ :  -5

 منطبق با مندرجات فهرست اصلی مستندات توزیع گردیده.  -5-1

 

 پیوست :  -6

 ندارد.

 

 مدارک مرتبط:  -7

 ندارد.
 


