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 :تذكر  
 ار ميباشد بفقط با مهر اصلي داراي اعت  (IMS)يکپارچهاسناد سيستم مديريت 

 . و تهيه كپي از اسناد مجاز نيست

 مهر كنترل

 

 

 

 دستورالعمل

  BCWP و  BCWSتعیین 

 )تعیین بودجه کار برنامه ریزی شده و بودجه کار انجام شده( 

 

 تصویب کننده تأییدکننده کننده تهیه 

 مدیریت عامل ماینده مدیریت ن مدیر کنترل پروژه سمت 

    نام و نام خانوادگی 

    تاریخ 

    امضاء

 

 

   :هدف  -1
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شماتیک بودجه کار برنامه ریزی شده در قیاس با بودجه کار انجام   حصول اطمینان از تعیین نمودار 

 شده میباشد. 

 

 دامنه کاربرد:  -2

 . کاربرد داردفعال در شرکت برای کلیه پروژه های حاضر  دستورالعمل

 

 مسئولیت ها :  -3

 مسئولیت نظارت :  -3-1

این دستورالعمل برعهده سرپرست واحد برنامه ریزی و کن بر اجرای  ترل پروژه در شرکت نظارت 

 می باشد.

 مسئولیت اجرا :  -3-2

اجراء دستورالعمل فوق بر عهده کارشناس/ کارشناسان واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه در دفتر  

 مرکزی می باشد.  

 

 شرح:  -4

این گزارشات در فاز برنامه ریزی تهیه می شود و کلیه اطلاعات تخمینی مربوط  به هزینه مستقیم و  

 یم احتمالی فعالیت در حین کار را شامل شود.غیرمستق

 

 نحوه تهیه و تکمیل:  -4-1

 این گزارشات شامل دو قسمت است:

 ( جدول زمانی تخصیص بودجه1 

 به جهت نشان دادن شماتیک نحوه تعیین صرف بودجه S( نمودار 2 

پایان   و  شروع  تاریخ  زمان،  مدت  آن؛  شرح  و  کار  ساختار  کد  ستون  فعالیت،  مشخصات  قسمت  در 

 ان. برنامه ریزی شده مقدار و واحد و زمان صورت وضعیت های احتمالی پیمانکار 

در  آن  تجمعی  میزان  و  ای  دوره  شده  ریزی  برنامه  های  وضعیت  صورت  ریال  نمودار،  قسمت  در 

 ی.قالب نمودار میله ای و خط 
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 نکته:

 در ادامه یک نمونه از عملیات مربوط به این دستورالعمل آورده شده است. 

 

 توزیع نسخ :  -5

 منطبق با مندرجات فهرست اصلی مستندات توزیع گردیده.  -5-1

 

 پیوست :  -6

 ندارد.

 

 مدارک مرتبط:  -7

 ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستورالعمل  عملیات مربوط به 
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