
Code: I-04               (سیستم مدیریت یکپارچهIMS) 

 دستورالعمل پیگیری زمان برنامه تفصیلی 
 Rev.: 00 

Page 1 of 4 

 

 :تذكر  
 داراي اعتبار ميباشد  يفقط با مهر اصل( IMS) يکپارچهاسناد سيستم مديريت 

 . و تهيه كپي از اسناد مجاز نيست
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 دستورالعمل

 پیگیری زمان برنامه تفصیلی
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   :هدف  -1

 .حصول اطمینان از پیگیری، کنترل و مقایسه آن با زمان برنامه ریزی شده پروژه میباشد

 

 دامنه کاربرد:  -2

 . کاربرد داردفعال در شرکت برای کلیه پروژه های حاضر  دستورالعمل

 

 مسئولیت ها :  -3

 مسئولیت نظارت :  -3-1

این دستورالعمل برعهده سرپرست واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه در شرکت  بر اجرای  نظارت 

 می باشد.

 مسئولیت اجرا :  -3-2

عهده کارشناس/ کارشناسان واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه در دفتر  اجراء دستورالعمل فوق بر  

 مرکزی می باشد.  

 

 شرح:  -4

واقع  تهیه می شود. در  ادواری  به ماهیت پروژه بصورت  بنا  و  اجراء و کنترل  فاز  این گزارش در  به 

 گانت چارت یا نمودار میله ای ترکینگ شده میباشد. 

 

 نحوه تهیه و تکمیل:  -4-1

 از نرم افزارهای مرتبط ضروری است.  استفاده ✓

( میزان پیشرفت فیزیکی فعالیت  1نمودار میله ای بروز شده در فاز اجراء باید شامل سه قسمت:   ✓

 ( زمان واقعی باشد. 3( زمان برنامه ریزی، 2

قسمت اول این فرم شامل میزان پیشرفت فیزیکی فعالیت است که بصورت ادواری و متناسب با   ✓

 ی از گزارشات روزانه قابل برداشت است.زمان گزارش گیر
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فاز  ✓ در  اولیه  اطلاعات  شامل  باید  نظر  مورد  پروژه  زمانبندی  برنامه  ای  میله  نمودار  دوم  قسمت 

 باشد. Baseline Duration-Baseline Start-Baseline Finishبرنامه ریزی زمان مانند 

شامل  ✓ باید  نظــــر  مورد  پـــــروژه  زمانبنــــدی  برنامـــه  ای  میله  نمودار  سوم  قسمت 

 باشد.  Actual Duration-Actual Start-Actual Finishن مانند اطلــــاعاتی از فاز اجراء زما

واقعی   ✓ و  ریزی  برنامه  زمان  دهنده  نشان  شماتیک  بصورت  بایستی  شده  گزارش  ای  میله  نمودار 

 ر در کنار هم باشد. انجام کا

 بدیهی است باقیاس برنامه ریزی و واقعی بصورت ادواری امکان کنترل زمان میسر می شود.  ✓

 نکته:

 به عنوان نمونه جهت درک بیشتر موضوع آورده شده است.

 

 توزیع نسخ :  -5

 منطبق با مندرجات فهرست اصلی مستندات توزیع گردیده.  -5-1

 

 پیوست :  -6

 ندارد.

 

 رتبط: مدارک م -7

 ندارد.
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