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 :تذكر  
 فقط با مهر اصلي داراي اعتبار ميباشد  (IMS)يکپارچهاسناد سيستم مديريت 

 . و تهيه كپي از اسناد مجاز نيست

 مهر كنترل

 

 

 

 دستورالعمل

 تهیه ساختار تفکیکی پروژه 

 تصویب كننده تأییدكننده كننده تهیه 

 مدیریت عامل ماینده مدیریت ن مدیر كنترل پروژه سمت 

    نام و نام خانوادگی 

    تاریخ 

    امضاء

 

 

 

   :هدف  -1
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از   اطمینان  کهتقسیم  حصول  ای  گونه  به  اداره  قابل  کاری  های  بسته  به  پروژه  کاری  قابل   حوزه 

 برآورد، قابل برنامه ریزی و قابل تخصیص به شخص یا بخش مسئول باشد.

 

 دامنه کاربرد: -2

 . کاربرد دارد فعال در شرکتبرای کلیه پروژه های حاضر  دستورالعمل

 

 مسئولیت ها : -3

 مسئولیت نظارت :  -3-1

پ این دستورالعمل برعهده سرپرست واحد برنامه ریزی و کنترل  بر اجرای  روژه در شرکت نظارت 

 می باشد.

 مسئولیت اجرا :  -3-2

اجراء دستورالعمل فوق بر عهده کارشناس/ کارشناسان واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه در دفتر  

 مرکزی با همکاری متخصصین دفتر فنی می باشد. 

 

 شرح:  -4

 نحوه تهیه و تکمیل  -4-1
ر ردیف از نمودار درختیی مخخصیه یی  اولین گام بعد از شروع پروژه تهیه نمودار درختی است. ه

 سطح کاری است که توسط تیم مدیریت پروژه شامل:

مدیریت پروژه و کارشناسان فنی و کارشناس واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه انتخیابی تهییه شیود.  زم  

ی یی  سیاختار تيکیکیبذکر است ترسیم نمودار درختی برای نخان دادن حوزه کاری پروژه الزامی اسیت.  

 و یا ابتدا  در  پروژه

 .کند پروژه را به ناحیه های مختلف کاری و یا سرفصل های مهم پروژه تيکی  می ،سطح اول

آنها را بیه دیسییيلین هیای مختلیف يسییویل، سیاختمانی، پایيینی  و و در مرحله بعدی،    سطح دوم 

دسته بندی دیسیيلین هیا نییز   د.  کن  مکانیکال، الکتریکال و ابزار دقیق(  بنا به ماهیت پروژه، دسته بندی می

 و در   در ادامه

تقسییم خواهنید شید.   پروژه هستند  /قرار داردکاری    حوزههائی که در    به کلیه فعالیت  سطح سوم

يبطورمثال برای کارهای سیویل، کانال بتنی زیرزمینی برای قسمت الکتریکال، سیستم های مجرای فاضلاب و 
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فونداسیون تجهیزات، فونداسیون پایپ رك ها، پیوین  و غییره...(.   زهکخی، سیستم های آب آتش نخانی،

از پیروژه اسیت کیه حوزه کیاری شود و ارائه دهنده  ها ی  بسته کاری نامیده می هر کدام از این فعالیت

بجهت داشتن مقادیر، مدت زمان، ریال و پرسنلی که عهده دار مسئولیت انجام آن است، قابیل میدیریت 

 میباشد.شدن 

ساختار تيکیکی کار سطح اجرائی خواهد بود. کیدین  سیاختار در انتهیا و بهونیه ای کیه   ح چهارمسط

 حروف و اعداد مخخص کننده هر سطح و هر فعالیت باشد تهیه می شود.

در پروژه های پیچیده ممکن است سطوح کمکی مابین سطوح تعریيی به جهت تقسیم بندی منطقی آورده 

 هایی با فعالیت های ساده تر این تقسیم بندی با سطوح کمتر انجام شود. شود و یا بالعکس در پروژه

 

 توزیع نسخ : -5

 منطبق با مندرجات فهرست اصلی مستندات توزیع گردیده.  -5-1

 

 پیوست :  -6

 ندارد

 

 مدارك مرتبط  -7

 ندارد

 
 


